

**TRANSFERENCIA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INTEGRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERVENCIÓN RELATIVAS A LA NIÑEZ MIGRANTE. EJERCICIO 2023**

**INFORME TRIMESTRAL**

Fecha de radicación del recurso	Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa
08 de mayo de 2023	02/10/2023	De julio a septiembre de 2023

Datos Generales	
Nombre de la Institución Ejecutora	Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral de la Familia
Nombre del Director (a) General, Coordinador(a) General o su similar	Lic. Mónica Vargas Núñez
Domicilio laboral	Av. Álvaro Obregón y Calle E #1290 Segunda sección c.p 21100, Mexicali Baja California
Teléfono	686 551 6600 Ext. 6612
Correo electrónico	mvargas@difbc.gob.mx

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Santuario Migrante en Tijuana
Nombre completo del CAS	Centro de Alojamiento Temporal Santuario Migrante
Domicilio (tipo y nombre de vialidad, número exterior, número interior, código postal, tipo y nombre de asentamiento)	Carretera al Aeropuerto #222 Fraccionamiento Otay Constituyentes
Municipio y entidad federativa	Tijuana, Baja California

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

<p>Informe Analítico Descriptivo del Proyecto</p> <p>Instrucciones: Realice una descripción detallada de las etapas de desarrollo del proyecto, avances y resultados a la presentación del informe que corresponda hasta el punto en el que se encuentra.</p> <p>En el proyecto de Santuario Migrante de Tijuana se tiene como meta dar atención integral a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad y a sus acompañantes. Se han brindado atención de alojamiento, médica general, enfermería, psicológica, trabajo social y jurídica, en el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre se les brindo atención a <b>3917</b>, de los cuales <b>1833</b> son NNA y <b>2,084</b> son adultos.</p>
---

*Handwritten signature/initials*

En el segundo trimestre que abarca de julio a septiembre, Santuario Migrante recibió familias canalizadas por el Instituto Nacional de Migración para proporcionarles primera atención con la finalidad de identificar núcleos familiares en situación de vulnerabilidad con necesidad de alojamiento, atención médica, psicológica, atención de trabajo social, asesoría jurídica, artículos de higiene personal, vestimenta o alimento y suplir esas necesidades.

Se trabaja continuamente en la implementación y seguimiento del modelo de atención integral para NNA migrantes, dando pláticas, talleres y terapias en diferentes temas a los NNA y acompañantes en contexto de movilidad, implementando reglamentos y acuerdos de convivencia todo esto para tener un mejor ambiente para los NNA, todo apegado a un proceso.

Todo lo anterior mencionado se logra gracias a la atención integral por parte del equipo multidisciplinario conformado por médicos, abogados, psicólogos y trabajadores sociales, contratados con el perfil correcto para atender a las familias, brindarles la orientación y atención necesaria durante su estancia hasta el momento de su egreso.

Respecto al tema de la ampliación del área exterior del Santuario Migrante, por parte del Departamento de Obra, asistieron y tomaron las medidas respectivas, fotos de la zona, derivado de este levantamiento se documentó para poder realizar los planos correspondientes del proyecto de ampliación. Continúan las visitas y planeación por parte de los coordinadores del proyecto.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO.

Reporte de Avance en Metas (según su cronograma)		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Atender a 150 personas diarias	65.26%	Se han atendido núcleos familiares en contexto de movilidad de manera diaria a través de la canalización de INAMI y Subsecretaría de Asuntos Migratorios.
Integrar Modelo de Atención Integral para NNA Migrantes.	60%	Se está elaborando propuesta de protocolo de atención a NNNAS Migrantes y sus acompañantes para implementación en el centro de alojamiento.
Capacitación para la profesionalización del personal del Santuario Migrante.	40%	El personal ha asistido a diferentes cursos: Primeros auxilios y primer respondiente por parte de protección civil.


*Handwritten signature/initials*

		<p>Abuso y trauma en la infancia y adolescencia por trata y sexualidad</p> <p>Contexto y herramientas para la atención y canalización de la salud sexual reproductiva y mental de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana</p> <p>Capacitación para la plataforma Educativa Akelius</p>
--	--	--

Reporte de avance en actividades por metas					Porcentaje de avance	Evidencia o justificación de avance
Número de meta	Actividad	Indique el porcentaje de avance por mes				
		Julio	Agosto	Septiembre		
1	Relación de NNA atendidos en el Santuario Migrante.	54.75%	70.93%	70.11%	65.26	

						
2	Integrar Modelo de Atención Integral para NNA Migrantes.	50%	50%	50%	50%	Se ha elaborado un Modelo de Atención para NNA migrantes y sus acompañantes. En espera de primera revisión por las autoridades correspondientes.
3	Capacitación para la profesionalización del personal del Santuario Migrante.	40%	40%	40%	40%	

*Handwritten signature/initials*

						  
--	--	--	--	--	--	--

TERCERA PARTE. AVANCE GRÁFICO.

Informe Gráfico de Avances

En cuestión de levantamiento, habilitación, rehabilitación y remodelación es necesario tener evidencia del antes y después de los avances ejecutados basándose en sus metas.

Fotografías que permitan observar los avances alcanzados en el trimestre que se reporta. Las imágenes deberán ser capturadas de diferentes ángulos. NO podrán ser tomadas de internet o de folletos. El tamaño de las fotos anexadas deberán ser no menores a 5 x 5 cm y no mayores de 10 x 10 cm. Deberá anexar al menos dos fotografías de cada meta, señalando el número de la meta y describiendo la fotografía (indicar la fecha en la que se capturó la imagen), antes y después de la ejecución del proyecto.

Meta	Imagen (inserte imagen y señale la fecha dd/mm/aaaa)		Descripción
	Antes	Después	
1		N/A	Visita por parte del Departamento de Obras, informa sobre la remodelación de área de acceso y patio exterior del edificio que incluye: reubicación de palmeras y arboles a donde indique la supervisión, nivelación y limpieza de terreno; construcción de firme de concreto en andador, cancha de básquet ball, acceso a oficinas, instalación de módulo de juegos infantiles, con piso de corcho y malla sombra. Colocación de muebles para exterior y de botes de basura

CUARTA PARTE. JUSTIFICACIÓN.

Observaciones


En caso de tener un retraso o incumplimiento de la(s) meta(s) deberá justificar y argumentar la(s) razón(es) adjuntando las evidencias correspondientes.

El Departamento de Obras informa que el proceso de licitación (fallo) llevado a cabo el 04 de septiembre fue declarado desierto por falta de participantes, por lo que se reprograma el procedimiento para iniciar con la adjudicación directa de la obra en octubre (en espera de fecha).



Mtra. Adriana Karina Pérez Encinas  
Jefa de la Unidad de Gestión de la Calidad e Informática.

**ELABORÓ**



L. A. P. Mónica Vargas Núñez  
Directora General de SEDIF Baja California

**VALIDÓ**

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 5 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente, de acuerdo con el calendario proporcionado por el SNDIF para tales fines.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa