

TRANSFERENCIA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INTEGRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERVENCIÓN RELATIVAS A LA NIÑEZ MIGRANTE. EJERCICIO 2023.

INFORME TRIMESTRAL

Fecha de radicación del recurso	Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa
08 de mayo de 2023	30 de septiembre de 2023.	julio, agosto y septiembre del 2023

Datos Generales	
Nombre de la Institución Ejecutora	Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral de la Familia
Nombre del Director (a) General, Coordinador(a) General o su similar	Lic. Mónica Vargas Nuñez
Domicilio laboral	Av. Alvaro Obregón y Calle E 1290 Segunda Sección C.P. 21100 Mexicali Baja California
Teléfono	686 551 6600 Ext. 6612
Correo electrónico	mvargas@difbc.gob.mx

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento para la atención de NNA,s migrantes en Albergue Temporal Mexicali
Nombre completo del CAS	Albergue Temporal Mexicali
Domicilio (tipo y nombre de vialidad, número exterior, número interior, código postal, tipo y nombre de asentamiento)	Salina Cruz s/n, Colonia Guajardo, C.P. 21050
Municipio y entidad federativa	Mexicali, Baja California

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto Instrucciones: Realice una descripción detallada de las etapas de desarrollo del proyecto, avances y resultados a la presentación del informe que corresponda hasta el punto en el que se encuentra. Se ha brindado alimentación sana, completa y equilibrada, atención médica, dental, de enfermería, psicológica, trabajo social y asesoría jurídica; así como la adquisición de material didáctico y deportivo, con lo que se ha logrado impartir talleres, pláticas y terapias a los 302 NNAs que se encuentran albergados en esta Institución. Y en lo concerniente a brindar atención a niñas, niños y adolescente, a la fecha se han integrado al equipo del Albergue Mexicali, 16 cuidadores, 4 Psicólogos, 3 Enfermeros, 4 talleristas, 1 médico y 1 abogado, es importante mencionar que se están integrando 4 expedientes de cuidadoras para su ingreso al Albergue Temporal Mexicali para cumplir con el 100% de la plantilla asignada.

Reporte de Avance en Metas (según su cronograma)		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
1.- Contar con instalaciones amplias, adecuadas y en óptimas condiciones que permitan brindar alojamiento a un mayor número de NNA migrantes no acompañados.	0%	Se inician obras para la construcción del comedor, incluye área de comensales, cocina, cuarto frío, bodegas y sanitarios. Verificación de trazo topográfico Limpieza del terreno, retiro de escombros
2.- Satisfacer necesidades básicas a los NNA migrantes no acompañados	100%	Excavación para construcción de plataforma para la construcción de comedor en su primera etapa a base de cimentación y estructura de acero estructural y losa tipo losacero Construcción de plataforma Excavación de cimentación Habilitado y armado de acero de refuerzo para cimentación.
3.- Fortalecimiento de prácticas que permitirá dar cumplimiento normativo a cada uno de los procedimientos de atención y cuidado a NNA en el CAS	90 %	Se ha brindado alimentación sana, completa y equilibrada, así como la adquisición de material didáctico y deportivo para los 302 NNAs que de manera temporal se encuentran albergados en esta Institución. A la fecha se han integrado al equipo del Albergue Temporal Mexicali, 16 cuidadoras, 4 Psicólogos, 3 Enfermeras, 4 talleristas, 1 médico y 1 abogado, quedando como pendiente la contratación de 4 cuidadoras más, las cuales se están integrando sus expedientes para su contratación.

Reporte de avance en actividades por metas						
Número de meta	Actividad	Indique el porcentaje de avance por mes			Porcentaje de avance	Evidencia o justificación de avance
		Julio	Agosto	Septiembre		
1	Acciones de infraestructura y/o fortalecimiento de la misma en los CAS y/o establecimientos asistenciales.	0%	0%	0%	0%	Bitácora de obra, fichas informativas y reporte fotográfico (banco de fotos)
2	Adquisición de productos de primera necesidad.	100%	100%	100%	100%	Diariamente se brinda alimentación sana, completa y equilibrada, así también se adquirió material didáctico y deportivo para los 302 NNAs que de manera temporal se encuentran albergados en esta Institución.
3	Gastos de operación para el fortalecimiento	0%	0%	90 %	90 %	A la fecha se han integrado al equipo del Albergue Mexicali, 16 cuidadoras, 4 Psicólogos, 3 Enfermeras, 4 talleristas, 1 médico y 1 abogado, quedando como pendiente la contratación de 4 cuidadoras más, las cuales se están integrando sus expedientes para su contratación.

TERCERA PARTE. AVANCE GRÁFICO.



Informe Gráfico de Avances

En cuestión de levantamiento, habilitación, rehabilitación y remodelación es necesario tener evidencia del antes y después de los avances ejecutados basándose en sus metas.

Fotografías que permitan observar los avances alcanzados en el trimestre que se reporta. Las imágenes deberán ser capturadas de diferentes ángulos. NO podrán ser tomadas de internet o de folletos. El tamaño de las fotos anexadas deberán ser no menores a 5 x 5 cm y no mayores de 10 x 10 cm. Deberá anexar al menos dos fotografías de cada meta, señalando el

número de la meta y describiendo la fotografía (indicar la fecha en la que se capturó la imagen), antes y después de la ejecución del proyecto.			
Meta	Imagen (inserte imagen y señale la fecha dd/mm/aaaa)		Descripción
	Antes	Después	
1			Verificación de trazo topográfico Limpieza del terreno, retiro de escombros
1			Excavación para construcción de plataforma para la construcción de comedor en su primera etapa a base de cimentación y estructura de acero estructural y losa tipo losacero Construcción de plataforma
1	 	 	Excavación de cimentación Habilitado y armado de acero de refuerzo para cimentación
2			Se ha brindado alimentación en base a los menús realizados por la Nutrióloga del Albergue Temporal Mexicali a todos los NNAs que se encuentran albergados en esta Institución.

X
10/

2			Diariamente el equipo médico atiende a todos los NNA,s las 24 horas del día
2			De lunes a viernes se brinda atención dental a todos los NNA,s.
2			Contamos con atención y cuidados de enfermería durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
2			De lunes a domingo de 7:00 a 21:00 contamos con asistencia psicológica
3			De igual manera, se han llevado a cabo acciones de trabajo social con los NNAs.
3			En un ambiente propicio y de confianza, se proporciona el acompañamiento a los NNA,s alojados con el objetivo de ayudarlos a comprender su situación legal.
3			Se les brindan las siguientes disciplinas en arte de manera semanal con los siguientes talleres de Pintura, Música, Teatro y Mosaico.

3		Se llevan a cabo pláticas de interés en distintos temas, para todos los NNA,s.
---	---	--

CUARTA PARTE. JUSTIFICACIÓN.

Observaciones


En caso de tener un retraso o incumplimiento de la(s) meta(s) deberá justificar y argumentar la(s) razón(es) adjuntando las evidencias correspondientes.

En relación a las 4 contrataciones pendientes se están integrando los expedientes del personal de nuevo ingreso, teniendo como retraso los tramites del SAT. Lo cual nos retrasa al momento de integrar dicho documento.



ELABORÓ

ADRIANA KARINA PEREZ ENCINAS
NUÑEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD
SISTEMA DIF B.C.
E INFORMATICA



VALIDO

LIC. MONICA VARGAS
DIRECTORA GENERAL DEL

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 5 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente, de acuerdo con el calendario proporcionado por el SNDIF para tales fines.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa