

**TRANSFERENCIA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INTEGRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERVENCIÓN RELATIVAS A LA NIÑEZ MIGRANTE. EJERCICIO 2023**

**INFORME TRIMESTRAL**

Fecha de radicación del recurso	Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa
08 de mayo de 2023	30 de septiembre de 2023	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Datos Generales	
Nombre de la Institución Ejecutora	Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral de la Familia
Nombre del Director (a) General, Coordinador(a) General o su similar	Lic. Mónica Vargas Núñez
Domicilio laboral	Av. Álvaro Obregón y Calle E #1290 Segunda sección C.P. 21100, Mexicali Baja California
Teléfono	686 551 6600 Ext. 6612
Correo electrónico	<a href="mailto:mvgargas@difbc.gob.mx">mvgargas@difbc.gob.mx</a>

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento para la atención en Módulo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados en Tijuana.
Nombre completo del CAS	Módulo Migrante Tijuana.
Domicilio (tipo y nombre de vialidad, número exterior, número interior, código postal, tipo y nombre de asentamiento)	Calle. Campestre Oeste, Las Granjas s/n Colonia Zona Río 3ra Etapa
Municipio y entidad federativa	Tijuana, Baja California.

**PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.**

<p><b>Informe Analítico Descriptivo del Proyecto</b></p> <p>Instrucciones: Realice una descripción detallada de las etapas de desarrollo del proyecto, avances y resultados a la presentación del informe que corresponda hasta el punto en el que se encuentra.</p> <p>Garantizar los Derechos de los NNA migrantes No Acompañados que son puestos a disposición de la institución (DIF Baja California) tras cruzar la frontera con Estados Unidos de forma indocumentada; brindando servicios de atención dignas que permitan cubrir sus necesidades básicas dentro de un espacio seguro y por personal capacitado, que permitan responder ante acciones de intervención que finalice en retornos seguros o reintegraciones a su núcleo familiar. En el trimestre que se informa se han brindado servicios de alimentación, vestido, atención personalizada y de tipo psicológico, jurídico y de trabajo social.</p> <p>Existe una vinculación con el Instituto de Inmigración para dar atención y canalización a Niñas, Niños y Adolescentes que son repatriados, gracias al apoyo se puede garantizar los derechos de las NNA.</p> <p>Al personal ha brindado pláticas sobre los Derechos que tiene los NNA migrantes no acompañados.</p>
--

Se garantiza la atención por parte del personal, al contar con la plantilla completa.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO.

Reporte de Avance en Metas (según su cronograma)		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Atender a 300 NNA migrantes repatriados No Acompañados por mes.	54%	La cantidad de NNA repatriados depende del cruce irregular y la puesta a disposición por parte de las autoridades de migración la cantidad de NNA repatriados puede variar y no puede ser garantizada en un número fijo cada mes debido a las circunstancias cambiantes de la migración
Revisar, validar y aplicar el modelo de atención integral para NNA migrantes No Acompañados.	100%	Se ha integrado a los expedientes de los NNA cambio de documentos que respalden y proteja la integridad de los NNA como son (revisión médica, valoración psicológica a NNA, Valoración Psicológica a Adulto que se presenta a reintegrarlo, estudio socioeconómico del Adulto para conocer si puede reintegrar al menor y proteger su integridad.
Capacitar al personal que atiende a los NNA en el modelo de atención a NNA migrantes No Acompañados en Tijuana para garantizar su profesionalización.	35%	Se asistió a 9 cursos en lo que va del trimestre, teniendo como objetivo estar capacitados y poder responder a cualquier emergencia y protección de los NNA.

Reporte de avance en actividades por metas					Porcentaje de avance	Evidencia o justificación de avance
Número de meta	Actividad	Indique el porcentaje de avance por mes				
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
1	Relación de 482 NNA atendidos en el módulo de atención a NNA migrantes No Acompañados Tijuana semanalmente	52%	62%	54%	100%	Reporte diario de atención y expedientes de los NNA integrados con todas las valoraciones, estudios socioeconómicos, revisión médica
2	Mejorar la ruta de atención así mismo la administración de los recursos.	80%	80%	80%	80%	Aplicación del modelo de aplicación integral para NNA migrantes No Acompañados, minutas de reunión con el personal de módulo, así como de coordinación interinstitucional.

*Handwritten signature*

3	Profesionalizar la atención que reciben los NNA migrantes Repatriados No Acompañados a través de capacitación continua.	45%	30%	25%	100%	Fotografías e informes de capacitación.
---	---	-----	-----	-----	------	---

TERCERA PARTE. AVANCE GRÁFICO.

Informe Gráfico de Avances			
En cuestión de levantamiento, habilitación, rehabilitación y remodelación es necesario tener evidencia del antes y después de los avances ejecutados basándose en sus metas.			
Fotografías que permitan observar los avances alcanzados en el trimestre que se reporta. Las imágenes deberán ser capturadas de diferentes ángulos. NO podrán ser tomadas de internet o de folletos. El tamaño de las fotos anexadas deberán ser no menores a 5 x 5 cm y no mayores de 10 x 10 cm. Deberá anexar al menos dos fotografías de cada meta, señalando el número de la meta y describiendo la fotografía (indicar la fecha en la que se capturó la imagen), antes y después de la ejecución del proyecto.			
Meta	Imagen (inserte imagen y señale la fecha dd/mm/aaaa)		Descripción
	Antes	Después	
1		  	<p>3/09/2023 PLATICA REALIZADA POR LA T.S. ELVIA ORTEGA CON NNA SOBRE CAMBIOS EN PROTOCOLOS DE ENTREGA DE LOS MISMOS A SUS FAMILIARES</p> <p>12/09/2023 REINTEGRACION DE NNA CON FAMILIARES REALIZADO POR EL AGENTE PROCURADOR MARIAM ESCAMILLA INDICANDOLES SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.</p> <p>14/09/2023 PLATICA REALIZADA POR LA T.S. ELVIA ORTEGA CON NNA Y FAMILIAR SOBRE CAMBIOS EN LOS PROTOCOLOS DE REINTEGRACIÓN DE LOS NNA .</p>

<p>2</p>		  	<p>06/09/2023 T.S. ELVIA ORTEGA Y NNA. FRANCISCO CERRILLO Y ZENaida ALBERTO PRESENTANDOSE ANTE CBP. PARA INICIAR EL PROCESO DE REUNIFICACION FAMILIAR EN ESTADOS UNIDOS ATRAVES DE ASILO POLITICO CON EL APOYO DE KIND (KIDS IN NEED OF DEFENSE)</p> <p>19/09/2023 SIMULACRO SOBRE SISMO CON LOS NNA Y PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO HACIENDO EVACUACION DEL EDIFICIO.</p> <p>26/09/2023 TRASLADO DE LOS NNA DE ESPACIO SEGURO A MODULO DE ATENCION POR PERSONAL DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO E INAMI.</p>
----------	--	--	--

*Handwritten signature/initials*


3		  	<p>5 y 6/09/2023 2DO. EQUIPO CURSO DE PROTECCION CIVIL BRIGADAS DE EVACACION Y RESCRTE Y PRIMEROS AUXILIOS.</p> <p>7 y 8/09/2023 2DO.EQUIPO CURSO D PROTECCION CIVIL BRIGADAS DE EVACUACION Y RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS.</p> <p>13/09/2023 DINAMICA DE ENTRETENIMIENTO CON LOS NNA.</p>




CUARTA PARTE. JUSTIFICACIÓN.

Observaciones En caso de tener un retraso o incumplimiento de la(s) meta(s) deberá justificar y argumentar la(s) razón(es) adjuntando las evidencias correspondientes.

En el mes de octubre iniciaran trabajos de rehabilitación del área del techo.



Mtra Adriana Karina Pérez Encinas  
Jefa de Unidad de Gestión de la Calidad e  
Informática



L. A.P Monica Vargas Nuñez  
Directora General SEDIF Baja California

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 5 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente, de acuerdo con el calendario proporcionado por el SNDIF para tales fines.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa